

PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ROSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I : (18 săptămâni)

Sapt.	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	22 XII	S 16	S 17	S 18	3-11 II		
	Clasa	10 - 14 IX	17 - 21 IX	24 - 28 IX	1 - 5 X	8 - 12 X	15 - 19 X	22 - 26 X	29 X - 2 XI	5 - 9 XI	12 - 16 XI	19 - 23 XI	26 - 30 XI	3 - 7 XII	10 - 14 XII		17 - 21 XII	- 13 I	14 - 18 I		21 - 25 I	28 I - 1 II
L I C E U																						
IX E													REM	REM			REM	REM	REM			
X E														REM	REM			REM	REM	REM		
XI ME													BAC		BAC + REM	BAC + REM		REM	BAC + REM	BAC + REM		
XII ME													BAC		BAC + REM	BAC + REM		REM	BAC + REM	BAC + REM		

SEMESTRUL al II-lea

Săpt.	S 19	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	20 IV - 5 V	S 29	S 30	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	
	11 - 15 II	18 - 22 II	25 II - 1 III	4 - 8 III	11 - 15 III	18 - 22 III	25 - 29 III	1 - 5 IV	8 - 12 IV	15 - 19 IV		6 - 10 V	13 - 17 V	20 - 24 V	27 - 31 V	3 - 7 VI	10 - 14 VI	17 - 21 VI	24 - 28 VI	1 - 5 VII	8 - 12 VII	15 - 19 VII	22 - 26 VII	29 - 2 VIII	
Clasa	L I C											E U													
IX E											S C O A L A A L T F E L	V A C A N T A D E P A S T I			REM	REM	REM	REM	REM						
X E														REM	REM	REM	REM	REM							
XI ME	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC			BAC	BAC + REM	BAC + REM	BAC + REM	BAC + REM	REM							
XII ME	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC	BAC			BAC	BAC + REM	BAC + REM	BAC	BAC								